

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А.Т. Дзюв

№. №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение **				
			Всего 2020г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет:		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 4 квартал	всего	за 4 квартал				уточнения стоимости до результатам утверждения ПСД	уточнения стоимости по результатам утвержденных проектов	Причина отклонения
	ВСЕГО	12,55	12,55	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,31	12,21	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	-0,06	0,06	0,45%	0	0	нд
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	нд	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	нд	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	нд	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	нд	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	нд	
2	Новое строительство	12,55	12,55	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,31	12,21	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	-0,06	0,06	0,45%	нд	0,06	нд
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	12,55	12,55	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,31	12,21	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	-0,06	0,06	0,45%	нд	0,06	нд
1	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Бойко 106/1	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	-0,17	нд	
2	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Кочубя 16	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100,00%	нд	-0,20	нд	
3	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Моисеенко 14	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100,00%	нд	-0,20	нд	
4	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, ст. Незлобная, МКД Нефтекачка 1	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00%	нд	-0,23	нд	
5	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, ст. Незлобная, МКД Нефтекачка 2	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00%	нд	-0,23	нд	
6	АИИС КУЭ в МКД, георгиевский участок, ст. Лысогорская, ул. Ленина, д.68	0,17	0,17	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-4,91%	нд	-0,01	нд	
7	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, ст. Лысогорская, ул. Ленина, д.68/а	0,17	0,17	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-15,97%	нд	-0,03	нд	
8	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, ст. Незлобная, ул. Железнодорожная, д.10	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	-0,17	нд	
9	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, п. Нижнезольский, ул. Победы, д.7	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	-0,17	нд	
10	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, п. Нижнезольский, ул. Подгорная, д.21	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00%	нд	-0,23	нд	
11	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Батакская 10	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	-2,16	-100,00%	нд	-2,16	нд	
12	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Кочубя 28	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	-1,27	-100,00%	нд	-1,27	нд	
13	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Строителей 13	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	-1,47	-100,00%	нд	-1,47	нд	
14	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Тургенева 14	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,69	-100,00%	нд	-0,69	нд	
15	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Октябрьская д.57	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,58	-100,00%	нд	-0,58	нд	
16	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Ленина, д.5г	0,29	0,29	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31	-0,02	0,02	7,25%	нд	0,02	нд	
17	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Косыкина д.26	0,76	0,76	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,63	0,63	0,63	0,63	0,13	-0,13	-16,69%	нд	-0,13	нд	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансир- овать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2020г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
18	АИИС КУЭ в МКД, Эссентукский участок, г. Эссентуки ул. Ермолова д.131	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,67	-100,00%	нд	-0,67	нд	
19	АИИС КУЭ в МКД, Эссентукский участок, г. Эссентуки ул. Ф. Энгельса д.40	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,07	-100,00%	нд	-1,07	нд	
20	АИИС КУЭ в МКД, Эссентукский участок, г. Эссентуки ул. Менделеева д.5	0,32	0,32	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,03	-0,03	-7,83%	нд	-0,03	нд	
21	АИИС КУЭ в МКД, Эссентукский участок, г. Эссентуки ул. Менделеева д.7	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,01	-0,01	-1,94%	нд	-0,01	нд	
22	АИИС КУЭ в МКД, Эссентукский участок, г. Эссентуки ул. Пушкина д.122	0,29	0,29	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,01	0,01	1,81%	нд	0,01	нд	
23	АИИС КУЭ в МКД, Эссентукский участок, г. Эссентуки ул. Пятигорская д.156	0,73	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,25%	нд	0,00	нд	
24	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Биологическая, 4/1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
25	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Зоотехнический, 13А	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
26	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), К. Хетагурова, 3	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
27	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), К. Хетагурова, 5	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
28	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), К. Хетагурова, 6	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
29	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Комсомольская, 41, 41Б	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	0,00%	нд	0,05	нд	
30	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Комсомольская, 41В, 41Г	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
31	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Ленинградский, 17	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
32	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Лермонтова, 79	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
33	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Морозова, 36	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
34	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Морозова, 3-а	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
35	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Московская, 51	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
36	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Московская, 55	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
37	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Р Люксембург, 1А	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
38	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Сельская, 18г	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
39	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Старомарьевское шоссе, 7	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
40	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), 45 Параллель, 3/1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
41	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Беличенко, 8	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
42	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Комсомольская, 48	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00%	нд	0,01	нд	
43	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Комсомольская, 62	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
44	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Ленина, 91Б	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
45	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Ленина, 282	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
46	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Ленина, 287	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
47	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Ленина, 55	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
48	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Ленинградский, 3	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
49	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Ленинградский, 4	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполне- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2020г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
50	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Лермонтова, 239/3	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
51	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Лермонтова, 239/5	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
52	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Маяковского, 16А	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00%	нд	0,01	нд	
53	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Мира, 149	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
54	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Мира, 148	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
55	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Мира, 241	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
56	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Московская, 47	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
57	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Партизанская, 8А	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
58	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Серова, 537/1	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-0,06	0,06	0,00%	нд	0,06	нд	
59	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Трунова, 97	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
60	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Фабричный, 3	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
61	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), К. Хетагурова, 1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
62	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Черныховского, 8	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
63	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Чехова 85/17	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
64	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Чехова, 55	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
65	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Шипиловский, 26	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
66	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Октябрьский участок), Бульвар, 19	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
67	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Октябрьский участок), К. Хетагурова, 8	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
68	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Октябрьский участок), Ленина, 393	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
69	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Октябрьский участок), П. Коммуны, 54	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
70	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Октябрьский участок), Репина, 198	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
71	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Октябрьский участок), Томский, 1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
72	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Октябрьский участок), Ленина 74/17	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
73	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Октябрьский участок), Селекционная станция, 4	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
74	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Ботанический, 16А	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
75	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Дзержинского, 193-а	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
76	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Дзержинского, 25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
77	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), К. Хетагурова, 24	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
78	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Короленко, 17/2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
79	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Краснофлотская, 42/117	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
80	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Ленина, 450-а	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
81	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Ленина, 456/1	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
82	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Ленина, 470	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	0,00%	нд	0,05	нд	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2020г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
83	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Социалистическая, 19	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
84	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Социалистическая, 21/2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
85	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Социалистическая, 23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
86	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Социалистическая, 2/2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
87	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Томский, 13	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
88	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), 45 Параллель, 3В	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
89	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Васильева, 51	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд		
90	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Короленко, 16/1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
91	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Короленко, 18	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
92	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Лазо, 63	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00%	нд	0,01	нд		
93	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Ленина, 472	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
94	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Ленина, 407	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
95	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Мира, 218	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
96	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Семашко, 16	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
97	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Семашко, 2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
98	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Социалистическая, 28/1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
99	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Юности, 24/2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
100	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промзона участок), Юности, 36А	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
101	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Братский, 5	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
102	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Братский, 20	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
103	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Гагарина, 12	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд		
104	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Л. Толстого, 17	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
105	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Передовой, 10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
106	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Пирогова, 34/4	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд		
107	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), 50 лет ВЛКСМ, 55/1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
108	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), 50 лет ВЛКСМ, 46/1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
109	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), 50 лет ВЛКСМ, 9	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд		
110	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Бруснева, 2А	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
111	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Ворошилова, 7/2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
112	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Доваторцев, 46/3	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
113	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Доваторцев, 49/3	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
114	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Доваторцев, 51/3	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
115	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Доваторцев, 59/1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2020г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных протоколов								
116	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Доваторцев, 63/3	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
117	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Доваторцев, 67/2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
118	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Космонавтов, 12	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд	
119	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Космонавтов, 4в	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
120	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Пирогова, 40/2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
121	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Пирогова, 62/3	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
122	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Пирогова, 62/6	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
123	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Пирогова, 94	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
124	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Салова, 10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
125	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Сельская, 24В	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
126	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Сельская, 24Г	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
127	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Семашко, 14/1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
128	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Серова, 47	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
129	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Чапаева, 7 А1; А2.	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд	
130	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Чехова, 85/18	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
131	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Шпаковская, 74/2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
132	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Карла Маркса, 4	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
133	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Карла Маркса, 54	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
134	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 201	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
135	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Лермонтова, 74	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
136	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Майская, 10	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
137	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Нагорная, 2	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
138	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 1	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
139	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 3	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
140	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 7	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
141	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 9	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
142	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 11	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
143	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Садовая, 2	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
144	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Титова, 8	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
145	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Урицкого, 19	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
146	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Фридриха Энгельса, 9А	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
147	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Фридриха Энгельса, 32А	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
148	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Фрунзе, 87	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2020г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
149	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Чкалова, 11	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
150	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пятигорская, 124А	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	0,00%	нд	0,05	нд	
151	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Артема Сергеева, 78	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	0,00%	нд	0,05	нд	
152	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Гагарина, 97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	0,00%	нд	0,03	нд	
153	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Белоугольная, 14 в	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
154	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Долина Роз, 5	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
155	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Вокзальная, 47 А, кор.1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
156	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 193	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
157	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Комарова, 93	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
158	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Курсовая, 1 6	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
159	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Озерная, 2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
160	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пушкина, 100	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
161	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Советская, 15 А	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
162	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Урицкого, 8	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
163	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Фридриха Энгельса, 19	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
164	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Шоссейная, 117	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
165	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Ленина, 20	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
166	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Кирова, 4/1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
167	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 449	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
168	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Шмидта, 72, кор. 1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
169	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Нагорная, 25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
170	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 30 А, кор. 5	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд	
171	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 30 А, кор. 1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
172	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 191	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
173	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Ермолова, 139	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
174	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), 60 лет Октября, 2	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд	
175	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), 60 лет Октября, 1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
176	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Балахонова, 27 А	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд	
177	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Белоугольная, 14 Б	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
178	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Шоссейная, 113	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
179	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), 60 лет Октября, 8	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
180	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Вокзальная, 57 А	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	
181	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 426	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***					Причины отклонений
			Всего 2020г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур									
182	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Белоугольная, 12	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
183	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Интернациональная 46	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
184	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Долина Роз, 12	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
185	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Ермолова, 141	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
186	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Баррикадная, 4 А	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
187	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Головаченко, 8	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
188	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Маяковского, 17	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
189	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 36 А, кор. 2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
190	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Менделеева, 6	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
191	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 36 А, кор. 1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
192	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 473	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
193	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Лермонтова, 131	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
194	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 24 А, кор. 7	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
195	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 440	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
196	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 30 А, кор. 6	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
197	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Батальнская, 23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
198	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Новополигорская, 6	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
199	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Вокзальная, 33А	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
200	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Орджоникидзе, 84 В	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
201	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Орджоникидзе, 84, кор. 1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
202	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Маяковского, 25	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
203	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 30 А, кор. 3	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
204	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Пушкина, 11 а	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
205	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Шмидта, 72	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
206	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 30 А кор. 4	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
207	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Ломоносова, 2 а	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
208	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Орджоникидзе, 83 кор. 1	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
209	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Советская, 39	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
210	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 434	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
211	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Долина Роз, 13	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
212	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 465	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
213	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 436	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
214	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 457	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансир- овать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2020г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
215	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 445	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
216	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Белоугольная, 10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
217	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 337	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
218	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 413	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
219	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 448 а	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
220	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Долина Роз, 15	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
221	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пятигорская, 118 Б	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
222	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 435	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
223	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Долина Роз, 4	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
224	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 431	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
225	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 443	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
226	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пятигорская, 148	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
227	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 459	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
228	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Урицкого, 27	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
229	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Вокзальная, 47 а кор. 3	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
230	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Ермолова, 129	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
231	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Капельная, 2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
232	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), 60 лет Октября, 10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
233	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Буачиндзе, 4	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
234	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 333	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
235	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Средняя, 7	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
236	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 433	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
237	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Садовый, 4	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
238	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Попова, 60	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
239	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Спасателей, 3	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
240	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пятигорская, 122	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
241	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пятигорская, 121, кор. 3	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
242	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 24 а кор. 2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
243	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 475	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
244	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Свободы, 24 а	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
245	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 467	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
246	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 471	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		
247	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 415	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	0,00%	нд	0,02	нд		

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполне- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2020г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
248	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 2	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
249	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 10	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
250	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 1	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
251	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 11	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
252	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 12	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
253	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 13	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
254	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 15	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
255	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 16	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
256	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 17	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
257	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 18	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
258	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 19	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
259	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 20	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
260	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 21	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
261	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 22	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
262	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 23	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
263	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 3	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
264	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 4	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
265	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 5	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
266	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 6	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
267	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 7	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
268	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 8	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
269	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 9	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	0,00%	нд	0,04	нд		
270	Создание АИИС КУЭ ПО Пирамиды 2.0	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	-2,05	2,05	0,00%	нд	2,05	нд	
271	Создание АИИС КУЭ Сервер	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	1,79	1,79	-1,79	1,79	0,00%	нд	1,79	нд		
2.2	Прочее новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	0	нд		
	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	0	нд		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	0	нд		

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

[illegible]

№ №	Наименование объекта *	Планный объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	мощность, кВт	годовая выработка, тыс. кВт·ч			
	ВСЕГО	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.2	Создание систем противопожарной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
2	Новое строительство	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Бойко 106/1	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Кочубя 16	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
3	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Моисеенко 14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
4	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, ст. Незлобная, МКД Нефтечкача 1	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
5	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, ст. Незлобная, МКД Нефтечкача 2	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
6	АИИС КУЭ в МКД, георгиевский участок, ст. Лысогорская, ул. Ленина, д.68	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
7	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, ст. Лысогорская, ул. Ленина, д.68/а	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
8	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, ст. Незлобная, ул. Железнодорожная, д.10	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
9	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, п. Нижнезольский, ул. Победы, д.7	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
10	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, п. Нижнезольский, ул. Подгорная, д.21	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
11	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Батакская 10	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,16	0,00	0,00	0,00	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
12	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Кочубя 28	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
13	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Строителей 13	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
14	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Тургенева 14	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
15	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Октябрьская д.57	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
16	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Ленина, д.5г	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
17	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Косыгина д.26	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
18	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Богомолова д.131	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

№ №	Наименование объекта *	Планный объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																
																						генерирующие объекты					подстанции				линии электропередачи							
		год ввода в эксплуата-цию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	норма- тивный срок службы, лет	коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт.	мощ- ность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя- жен- ность, км																								
	ВСЕГО	всего	ППР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	всего	ППР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	всего	ППР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	всего	ППР	СМР	оборудо- вание и мате- риалы	прочие	год ввода в эксплуата-цию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	норма- тивный срок службы, лет	коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт.	мощ- ность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя- жен- ность, км	иные объекты			
19	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Ф. Энгельса д.40	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
20	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Менделеева д.5	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
21	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Менделеева д.7	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
22	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Пушкина д.122	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
23	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Пятигорская д.156	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
24	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Биологическая, 4/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
25	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Зоотехнический, 13А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
26	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), К. Хетагурова, 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
27	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), К. Хетагурова, 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
28	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), К. Хетагурова, 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
29	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Комсомольская, 41, 41Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
30	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Комсомольская, 41В, 41Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
31	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Ленинградский, 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
32	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Лермонтова, 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
33	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Морозова, 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
34	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Морозова, 3-а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
35	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Московская, 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
36	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Московская, 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
37	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Р.Люксембург, 1А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
38	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Сельская, 18г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
39	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Старомарьевское шоссе, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
40	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), 45 Параллель, 3/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
41	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Белгченко, 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
42	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Комсомольская, 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
43	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Комсомольская, 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
44	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Ленина, 91Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
45	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Ленинский участок), Ленина, 282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/											

№ №	Наименование объекта *	Планоый объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики созданных объектов																		
		ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции			линии электропередачи					иные объекты	
год ввода в эксплуата-цию	норма- тивный срок службы, лет																						мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	норма- тивный срок службы, лет	коли- чество и марка силовых транс- форматоров, шт.	мощ- ность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя- жён- ность, км			
120	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Пирогова, 40/2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
121	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Пирогова, 62/3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
122	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Пирогова, 62/6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
123	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Пирогова, 94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
124	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Салова, 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
125	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Сельская, 24В		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
126	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Сельская, 24Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
127	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Семашко, 14/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
128	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Серова, 47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
129	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Чапаева, 7 А1; А2,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
130	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Чехова, 85/18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
131	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Шпаковская, 74/2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
132	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Карла Маркса, 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
133	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Карла Маркса, 54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
134	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
135	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Лермонтова, 74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
136	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Майская, 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
137	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Нагорная, 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
138	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
139	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
140	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
141	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
142	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
143	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Саловая, 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
144	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Титова, 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
145	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Урицкого, 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
146	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Фридриха Энгельса, 9А		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
147	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Фридриха Энгельса, 32А		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
148	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Фрунзе, 87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
149	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Чкалова, 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
150	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пятигорская, 124А		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
151	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Артема Сергеева, 78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
152	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Гагарина, 97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
153	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Богомогильная, 14 в		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	н/д</													

№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики созданных объектов																		
																		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи										
	ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	мощ-ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	коли-чество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощ-ность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля		протя-женность, км	иные объекты
222	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
223	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Долина Роз, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
224	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
225	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
226	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пятигорская, 148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
227	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
228	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Урицкого, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
229	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Вокзальная, 47 а кор. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
230	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Ермолова, 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
231	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Капельная, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
232	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), 60 лет Октября, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
233	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Буачицзе, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
234	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
235	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Средняя, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
236	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
237	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Садовый, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
238	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Попова, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
239	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Спасателей, 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
240	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пятигорская, 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
241	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пятигорская, 121, кор. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
242	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 24 а кор. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
243	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
244	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Свободы, 24 а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
245	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
246	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
247	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Октябрьская, 415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
248	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
249	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
250	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
251	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
252	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
253	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
254	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл	нцл
255	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04																													

№ №	Наименование объекта *	Планный объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																
																						генерирующие объекты					подстанции					линии электропередачи						
	ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	коли- чество и марка силовых транс- форматоров, шт.	мощ- ность, МВА	год ввода в эксплуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя- жен- ность, км				
256	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
257	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
258	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
259	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
260	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
261	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
262	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
263	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
264	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
265	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
266	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
267	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
268	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
269	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
270	Создание АИИС КУЭ ПО Пирамида 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
271	Создание АИИС КУЭ Сервер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
2.2	Прочее новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2020 года, млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов




№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2020 год].										Причина отклонений
		2020 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт **	
1	Собственные средства	12,55	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,31	0,00	12,30	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	12,55	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,31	0,00	12,30	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	12,55	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,31	12,21	12,30	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ВСЕГО источников финансирования	12,55	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,31	0,00	12,30	нд
	для ОГК/ТТК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2020 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А.
Г. Дзюв



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО "Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [12 месяца 2020 года/ 2019 год]

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов



Наименование показателя		
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	на конец 4 квартала 2020 года /за 2020 год, млн. руб.	на конец 2019 года/ за 2019 год, млн.руб.
1	2	3
Выручка	19 479,54	18 981,89
Чистая прибыль	164,51	75,35
Направления распределения чистой прибыли:	6,99	6,05
дивиденды	6,99	6,05
другое (расшифровать)	0,00	0,00
EBITDA	354,61	289,94
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 895,68	2 117,67
покупатели и заказчики	1 753,55	1 642,04
авансы выданные	5,08	10,09
Собственный капитал	793,50	646,04
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	800,00	730,00
кредиты	300,00	230,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	500,00	500,00
прочее	0,00	0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	300,52	742,85
кредиты и займы*	300,52	742,85
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 801,07	1 631,34
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	0,00	0,00
по поставкам топлива	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	129,34	160,05
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	12,55	0,00
Профинансировано на отчетную дату	12,61	0,00
Обеспеченность источниками финансирования	100,45%	0,00
Дефицит финансирования	-0,06	0,00
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	0,00	0,00
на 2010 г.	0,00	0,00
на период 2010 - 2012 гг.	0,00	0,00
Пояснения по расчету кредитного потенциала	0,00	0,00

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
128	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Серова, 47	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
129	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Чапаева, 7 А1; А2,	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
130	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Чехова, 85/18	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
131	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ставрополь (Промышленный участок), Шпаковская, 74/2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
132	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Карла Маркса, 4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
133	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Карла Маркса, 54	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
134	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 201	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
135	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Лермонтова, 74	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
136	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Майская, 10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
137	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Нагорная, 2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
138	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
139	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
140	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
141	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
142	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Новая, 11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
143	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Садовая, 2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
144	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Титова, 8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
145	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Урицкого, 19	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
146	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Фридриха Энгельса, 9А	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
147	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Фридриха Энгельса, 32А	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
148	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Фрунзе, 87	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
149	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Чкалова, 11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
150	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пятигорская, 124А	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
151	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Артема Сергеева, 78	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
152	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Гагарина, 97	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
153	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Белоугольная, 14 в	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
154	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Долина Роз, 5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
155	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Вокзальная, 47 А, кор.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
156	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Кисловодская, 193	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
157	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Комарова, 93	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
158	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Курсовая, 1 б	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
159	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Озерная, 2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
160	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Пушкина, 100	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
161	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Советская, 15 А	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
162	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Ессентуки (Ессентукский участок), Урицкого, 8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
233	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Буачидзе, 4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
234	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Октябрьская, 333	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
235	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Средняя, 7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
236	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Октябрьская, 433	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
237	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Садовый, 4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
238	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Попова, 60	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
239	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Спасателей, 3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
240	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Пятигорская, 122	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
241	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Пятигорская, 121, кор. 3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
242	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Кисловодская, 24 а кор. 2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
243	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Октябрьская, 475	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
244	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Свободы, 24 а	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
245	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Октябрьская, 467	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
246	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Октябрьская, 471	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
247	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Эссентуки (Эссентукский участок), Октябрьская, 415	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
248	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
249	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
250	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
251	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
252	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
253	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 13	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
254	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 15	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
255	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 16	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
256	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 17	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
257	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 18	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
258	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 19	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
259	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 20	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
260	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 21	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
261	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
262	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 23	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
263	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
264	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
265	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
266	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
267	Создание АИИС КУЭ (ОДПУ, каналы связи) Буденновск (Буденновский участок), 850-летия Москвы, 7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

[illegible]