
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

(подпись)

"__"_____________2024 года

М.П.

план ** факт *** план факт план факт план факт план факт всего за 1 квартал всего за 1 квартал

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

ВСЕГО 0,00 212,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212,36 -100,00% нд нд нд

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
0,00 23,7 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,71 -100,00% нд нд нд

1

Реконструкция административного 

здания Георгиевского участка и 

Городского участка г. Георгиевска по 

адресу: г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 

88

0,00 9,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,04 -100,00% нд -9,04 нд

2

Реконструкция административного 

здания Новоалександровского участка 

по адресу: г. Новоалександровск, ул. 

Ленина, 129, 129-2, 129-3

0,00 14,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,66 -100,00% нд -14,66 нд

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

1.2
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

1.3
Создание систем телемеханики

и связи
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

1.4

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации 

реактивной мощности

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

2 Новое строительство 0,0 174,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -174,9 -100,00% нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,0 174,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -174,9 -100,00% нд нд нд

1

Дооборудование и монтаж ИСУЭ в 

МКД  Ставропольского Межрайонного 

Отделения

0,00 68,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68,95 -100,00% нд -68,95 нд

2

Дооборудование и монтаж ИСУЭ в 

МКД Светлоградского Межрайонного 

Отделения

0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,85 -100,00% нд -4,85 нд

3

Дооборудование и монтаж ИСУЭ в 

МКД Центрального Межрайонного 

Отделения

0,00 101,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101,13 -100,00% нд -101,13 нд

2.2 Прочее новое строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд 0 нд

2.3 Прочие инвестиционные проекты 0,00 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,73 -100,00% нд -13,73 нд

1

Обновленине парка автотранспорта (4 

автомобиля LADA Niva Legend, 2 

автомобиля ГАЗ-А65R32 (ГАЗЕЛЬ 

NEXT Автобус ЦМФ))

0,00 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,73 -100,00% нд -13,73 нд

Справочно: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд 0 нд

Оплата процентов за привлеченные 

кредитные ресурсы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд 0 нд

Наименование объекта II кв. III кв. IV кв. Причины отклонений

ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2024 года

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного периода 

*

Введено (оформлено актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

Утверждаю                                                               

Генеральный директор  ПАО 

"Ставропольэнергосбыт"                                                                

А. Г. Дзиов

Освоено (закрыто актами выполнен-

ных работ),

млн. рублейОстаток 

стоимости

на начало

года *

Объем финансирования за 2024 год

Всего 2024г. I кв.

Отклонение ***

млн. рублей %

Отчет об исполнении инвестиционной программы, в млн. руб с НДС

в том числе за счет№ №



Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

(подпись)

"__"_____________2024 года
М.П.

иные объекты

ВСЕГО всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

мощ-

ность, МВт

тепловая энергия, 

Гкал/час

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

коли-

чество

и марка силовых транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, МВА

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

тип опор марка кабеля

протя-

жен-

ность, км

ВСЕГО 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1
Техническое перевооружение

и реконструкция
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1

Реконструкция административного 

здания Георгиевского участка и 

Городского участка г. Георгиевска по 

адресу: г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 

88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2

Реконструкция административного 

здания Новоалександровского участка 

по адресу: г. Новоалександровск, ул. 

Ленина, 129, 129-2, 129-3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3
Создание систем телемеханики

и связи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Установка устройств регулирования 

напряжения

и компенсации реактивной 

мощности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2 Новое строительство 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1

Дооборудование и монтаж ИСУЭ в 

МКД  Ставропольского Межрайонного 

Отделения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2

Дооборудование и монтаж ИСУЭ в 

МКД Светлоградского Межрайонного 

Отделения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

3

Дооборудование и монтаж ИСУЭ в 

МКД Центрального Межрайонного 

Отделения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.2 Прочее новое строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.3 Прочие инвестициооные проекты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1

Обновленине парка автотранспорта (4 

автомобиля LADA Niva Legend, 2 

автомобиля ГАЗ-А65R32 (ГАЗЕЛЬ 

NEXT Автобус ЦМФ))

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Справочно: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Оплата процентов

за привлеченные кредитные ресурсы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2024 года

№ №

Утверждаю                                                               

Генеральный директор  ПАО 

"Ставропольэнергосбыт"                                                                

А. Г. Дзиов

генерирующие объекты подстанции линии электропередачи
Наименование объекта * Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб. Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов



Приложение № 8 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

года

М.П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"  

А. Г. Дзиов

0,00 0,00 0,00 нд

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт"                       

за 1 квартал 2024 года, млн. рублей с НДС

нд

вне ДПМ 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

ДПМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 212,36 0,00 нд

для ОГК/ТГК, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

ВСЕГО источников финансирования 212,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

2.7. Прочие привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

2.6. Использование лизинга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

2.5. Средства внешних инвесторов 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

2.4. Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

2.3. Займы организаций 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

2.2. Облигационные займы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

2.1. Кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

2. Привлеченные средства, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.5. Остаток собственных средств на начало года 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.4. Прочие собственные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.3. Возврат НДС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых 

лет
0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.2.2. Прочая амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 20,52 0,00

0,00 20,52 0,00 нд

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 20,52 0,00 0,00 0,00

нд

1.2. Амортизация 20,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.1.4. Прочая прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения 

потребителей
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 нд

1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения 

генерации
0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения 

(для электросетевых компаний)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 191,84 0,00 нд

1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора 0,00 0,00 0,00 0,00

нд

1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в 

тарифе
191,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 191,84 0,001.1. Прибыль, направляемая на инвестиции: 191,84 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 212,36 0,00 нд

факт план факт

1 Собственные средства 212,36 0,00 0,00 0,00 0,00

факт ** план факт план факт план

№ № Источник финансирования

Объем финансирования [2024 год].

Причины отклонений2024 год I кв. II кв. III кв. IV кв.

план *

(подпись)

" " 20 24



Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

года

М.П.

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.*

Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"  А. 

Г. Дзиов

20 2114

Не предусмотрено

16 177 8 9 11 12 13 15

2010 г.IV кв. 2010 г. I кв. II кв.

2219

IV кв.

18

III кв.

1 2 3 4 5 6

III кв. IV кв. 2010 г. I кв. II кв. III кв.

10

МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2010 г. I кв. II кв.

№ п/п Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей

план * факт план * факт

МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2024 года

(подпись)

" " 20 24



Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

год]

   Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"

 А. Г. Дзиов

год

М.П.

По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Пояснения по расчету кредитного потенциала 0,00 0,00 

*

на 2010 г. 0,00 0,00 

на период 2010 - 2012 гг. 0,00 0,00 

Дефицит финансирования 0,00 0,00 

Оценка кредитного потенциала

Собственная оценка кредитного потенциала: 0,00 0,00 

Профинансировано на отчетную дату 0,39 203,91 

Обеспеченность источниками финансирования 0,18% 100,00%

Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам 34,08 87,36 

Оценка обеспеченности инвестиционных программ

Всего потребность в финансировании инвестиционной 

программы
212,36 203,91 

по ремонтам 0,00 0,00 

по поставкам топлива 0,00 0,00 

кредиторская задолженность, в т.ч.: 1 683,86 1 536,00 

по строительству 0,00 0,00 

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 1 683,86 1 536,00 

кредиты и займы* 0,00 0,00 

займы организаций 500,00 500,00 

прочее 99,00 86,52 

кредиты 0,00 0,00 

облигационные займы 0,00 0,00 

Собственный капитал 2 319,05 2 033,64 

* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),

в т.ч.:
599,00 586,52 

покупатели и заказчики 1 550,00 1 401,12 

авансы выданные 8,96 11,50 

EBITDA 419,49 966,36 

Дебиторская задолженность, в т.ч.: 1 596,37 1 452,17 

дивиденды 0,02 41,38 

другое (расшифровать) 0,00 0,00 

Чистая прибыль 286,60 611,43 

Направления распределения чистой прибыли: 0,00 0,00 

1 2 3

Выручка 7 084,89 24 592,76 

Наименование показателя

ПАО "Ставропольэнергосбыт"
на конец 1 квартала 2024 

года/за 2024 год, млн. руб.

на конец 2023 года/

за 2023 год, млн. руб.

Утверждаю

(подпись)

" " 20 24

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО 

"Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [ 1 квартал 2024 года/ 2023



Приложение № 13 к Приказу Минэнерго Россииот от 24.03.2010 № 114

"__" 2024 года

М.П.

мощность,

МВт, МВА

выработка,

млн. кВт/ч

длина ВЛ,

км

год начала 

строи-

тельства

год ввода

в эксплуа-

тацию

утверж-

денная 

проектно-

сметная 

докумен-

тация

(+; -)

заключение 

Главгос-

экспертизы 

России

(+; -)

оформ-

ленный

в соот-

ветствии

с законода-

тельством 

землеотвод

(+; -)

разрешение

на строи-

тельство

(+; -)

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1

Реконструкция административного 

здания Георгиевского участка и 

Городского участка г. Георгиевска по 

адресу: г. Георгиевск, ул. 

Октябрьская, 88

нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2

Реконструкция административного 

здания Новоалександровского участка 

по адресу: г. Новоалександровск, ул. 

Ленина, 129, 129-2, 129-3

нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Создание систем 

противоаварийной и режимной 

автоматики нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3
Создание систем телемеханики

и связи нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Установка устройств 

регулирования напряжения и 

компенсации реактивной 

мощности нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2 Новое строительство
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1

Дооборудование и монтаж ИСУЭ в 

МКД  Ставропольского 

Межрайонного Отделения нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2

Дооборудование и монтаж ИСУЭ в 

МКД Светлоградского Межрайонного 

Отделения нд нд нд нд нд нд нд нд нд

3

Дооборудование и монтаж ИСУЭ в 

МКД Центрального Межрайонного 

Отделения нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.2 Прочее новое строительство нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.3 Прочие инвестициооные проекты нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1

Обновленине парка автотранспорта (4 

автомобиля LADA Niva Legend, 2 

автомобиля ГАЗ-А65R32 (ГАЗЕЛЬ 

NEXT Автобус ЦМФ))
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Справочно: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Оплата процентов за 

привлеченные кредитные ресурсы
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2024 года

(подпись)

№

п/п

Утверждаю                                                               

Генеральный директор  ПАО 

"Ставропольэнергосбыт"                                                                

А. Г. Дзиов

Наименование направления/

проекта инвестиционной 

программы

Технические характеристики Сроки реализации проекта Наличие исходно-разрешительной документации


