
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

(подпись)

"__"_____________2021 года

М.П.

план ** факт *** план факт план факт план факт план факт всего за 4 квартал всего за 4 квартал

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

ВСЕГО 0,0 29,2 29,63 0,0 0,0 8,21 0,0 11,4 0,74 9,60 28,9 28,9 28,9 0,00 0,00 0,0 0,4 1,47% нд нд нд

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

1.2
Создание систем противоаварийной 

и режимной автоматики
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

1.3
Создание систем телемеханики

и связи
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

1.4

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации 

реактивной мощности

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд нд нд

2 Новое строительство 0,0 29,2 29,63 0,00 0,00 8,21 0,00 11,38 0,74 9,60 28,89 28,89 28,89 0,00 0,00 0,0 0,4 1,47% нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,0 29,2 29,63 0,00 0,00 8,21 0,00 11,38 0,74 9,60 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 0,0 0,4 1,47% нд нд нд

1
Win Server DC Core 2022 Sngl OLV 2 

Lic NL AP Core License
0,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

2
Oracle Database Standard Edition 2 - 

Oracle 1-Click Ordening
0,00 4,29 4,26 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 0,00 -0,04 -0,84% нд -0,04 нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Изобильненского участка СвМО, в том 

числе:

3

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Изобильненский участок, с. Птичье, 

ул. К.Маркса 4  

0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 1,00% нд 0,00 нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовского 

участка СвМО, в том числе:

4

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Советское Руно  ул. 

Квартальная, д.9

0,00 0,19 0,17 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 -0,02 -12,74% нд -0,02 нд

5

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный  ул. 

Квартальная, д.3,  

0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 -1,95% нд 0,00 нд

6
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 10
0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 74,06% нд 0,02 нд

7
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 12
0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,03 69,00% нд 0,03 нд

8
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 14
0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 74,06% нд 0,02 нд

9

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 14, 

корп 1

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

10
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Горлинка, ул. Южная, 11
0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,03 69,00% нд 0,03 нд

11

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Советская, 

11

0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 -10,20% нд 0,00 нд

12

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Советская, 

13

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

13

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 1

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

14

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 7

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

15

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 8

0,00 0,05 0,07 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,02 49,95% нд 0,02 нд

16

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. 

Первомайская, 1

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 74,06% нд 0,02 нд

Объем финансирования, млн.руб. без НДС

Всего 2021г. I кв.

Отклонение ***

млн. рублей %

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2021 года

в том числе за счет

Введено (оформлено актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

Утверждаю                                                               

Генеральный директор  ПАО 

"Ставропольэнергосбыт"                                                                

А. Г. Дзиов

Освоено (закрыто актами выполнен-

ных работ),

млн. рублейОстаток 

стоимости

на начало

года *

Наименование объекта№ № II кв. III кв. IV кв. Причины отклонений

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного периода 

*
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план ** факт *** план факт план факт план факт план факт всего за 4 квартал всего за 4 квартал

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

Объем финансирования, млн.руб. без НДС

Всего 2021г. I кв.

Отклонение ***

млн. рублей %

в том числе за счет

Введено (оформлено актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

Освоено (закрыто актами выполнен-

ных работ),

млн. рублейОстаток 

стоимости

на начало

года *

Наименование объекта№ № II кв. III кв. IV кв. Причины отклонений

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного периода 

*

17

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Советское Руно, ул. 

Квартальная, 17

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 74,06% нд 0,02 нд

18

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Советское Руно, ул. 

Квартальная, 19

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномысского участка СМО, в том 

числе:

19

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномысский участок, г. 

Невинномысск, ул. Лазо, 1А

0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,03 68,34% нд 0,03 нд

20

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномыский участок, 

Стародворцовский, ул. Ленина, 43  

0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,65% нд 0,00 нд

21

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномыский участок, 

Невинномысск, ул. Пригородная, 3  

0,00 0,13 0,12 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 -0,01 -5,08% нд -0,01 нд

22

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномыский участок, 

Невинномысск, ул. Водопроводная, 

343  

0,00 0,24 0,25 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,01 4,55% нд 0,01 нд

23

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномыский участок, г. 

Невинномысск, ул. Водопроводная, 

д.335

0,00 0,19 0,20 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,01 3,40% нд 0,01 нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодского участка ЦМО, в 

том числе:

24

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, с. 

Дунаевка, ул Дунаевка МТМ 1

0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,03 68,34% нд 0,03 нд

25

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок,  с. 

Ульяновка, ул. Ленина, 56А

0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,03 68,34% нд 0,03 нд

26

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, п. 

Новотерский,ул. Пионерская, д.11

0,00 0,12 0,10 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 -0,01 -10,70% нд -0,01 нд

27

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. 

Евдокимовская, 18

0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,03 68,34% нд 0,03 нд

28

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. 

Евдокимовская, 20

0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,03 68,34% нд 0,03 нд

29

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, п. 

Бородыновка, ул. Железнодорожная, 

11А

0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,03 68,34% нд 0,03 нд

30

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, п. 

Загорский, Загорский, д. 4

0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,03 68,34% нд 0,03 нд

31

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, с. 

Левокумка, ул. Мостовая, 53

0,00 0,04 0,15 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,11 288,01% нд 0,11 нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Труновского 

участка СвМО, в том числе:

32
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, п. Кирова ул. Школьная д. 3
0,00 0,16 0,15 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 -0,34% нд 0,00 нд

33
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, п. Кирова ул. Школьная д. 12
0,00 0,15 0,13 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 -0,02 -12,51% нд -0,02 нд

34
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, с. Донское пер. Степной д. 8
0,00 0,13 0,12 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 -3,38% нд 0,00 нд

35
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, с. Донское пер. Степной д. 6
0,00 0,13 0,12 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 -1,70% нд 0,00 нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, СвМО, 

в том числе:

36

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, с. 

Раздольное ул. Гагарина д. 30

0,00 0,17 0,18 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 1,63% нд 0,00 нд

37

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 11

0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 0,00 1,21% нд 0,00 нд

38

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 9

0,00 0,16 0,12 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 -0,03 -20,60% нд -0,03 нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Красногвардейского участка, СвМО, в 

том числе:
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план ** факт *** план факт план факт план факт план факт всего за 4 квартал всего за 4 квартал

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 
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Объем финансирования, млн.руб. без НДС

Всего 2021г. I кв.

Отклонение ***

млн. рублей %

в том числе за счет

Введено (оформлено актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

Освоено (закрыто актами выполнен-

ных работ),

млн. рублейОстаток 

стоимости

на начало

года *

Наименование объекта№ № II кв. III кв. IV кв. Причины отклонений

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного периода 

*

39

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Красногвардейский участок, с. 

Привольное, ул. Пролетарская 118

0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,60% нд 0,00 нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД участка 

Промзона, СМО, в том числе:

40

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, ул. Войтика, 

43

0,00 0,48 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,00 -0,06 -11,82% нд -0,06 нд

41

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, 

ул.Дзержинского,2-А

0,00 0,16 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 -0,04 -25,15% нд -0,04 нд

42

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, 

ул.Ботанический 16А 

0,00 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 1,48% нд 0,00 нд

43

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, ул. Мира, 

264А

0,00 1,53 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 0,00 0,05 3,18% нд 0,05 нд

44

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, Завокзальная 

33А корп.В

0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 0,00 1,21% нд 0,00 нд

45

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, ЛЕНИНА 

410

0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,65% нд 0,00 нд

46

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

482В

0,00 0,25 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,00 0,01 4,99% нд 0,01 нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, СМО, в том числе:

47

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, г. Ставрополь, 

ул.Чехова, 37А

0,00 0,51 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,00 0,03 5,14% нд 0,03 нд

48

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, г. Ставрополь, 

пр.Врачебный,42

0,00 0,21 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 -0,01 -6,17% нд -0,01 нд

49

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, г. Ставрополь, 

ул.Мира,283

0,00 0,20 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 -0,01 -3,62% нд -0,01 нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьского участка, СМО, в том 

числе:

50

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьский участок, г. Ставрополь, 

ул.Горького,34

0,00 0,33 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,00 0,01 4,15% нд 0,01 нд

51

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьский участок, г. Ставрополь, 

ул. Орджоникидзе, 2а

0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,76% нд 0,00 нд

52

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьский участок, г. Ставрополь, 

ул.Орджоникидзе, 1а

0,00 0,20 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 -0,05 -24,57% нд -0,05 нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленного участка, СМО, в том 

числе:

53

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ул. Пирогова, 63А

0,00 0,17 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,00 0,09 57,21% нд 0,09 нд

54

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ДОВАТОРЦЕВ 37 корп.7

0,00 0,15 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,00 0,22 148,20% нд 0,22 нд

55

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ул.  Перспективная, 101А

0,00 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 1,75% нд 0,00 нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукского участка, ЦМО, в том 

числе:

56

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 481

0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

57

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 449

0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

58

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 442

0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

59

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 195

0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

60

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 160

0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

61

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 456

0,00 0,24 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 -0,08 -34,93% нд -0,08 нд

62

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 436

0,00 0,18 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 -0,02 -13,10% нд -0,02 нд

63

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Новопятигорская 8

0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд
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64

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Шмидта 72  кор 1

0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

65

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Фридриха Энгельса 40 

0,00 0,17 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 0,01 8,47% нд 0,01 нд

66

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Лермонтова 146  кор 3

0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

67

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Лермонтова 129

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

68

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Нагорная 25

0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

69

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 12

0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

70

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 11

0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

71

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 30 А кор 5

0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

72

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Ермолова 139

0,00 0,12 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

73

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 473

0,00 0,21 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 -0,08 -39,34% нд -0,08 нд

74

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 423

0,00 0,26 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 -0,10 -38,66% нд -0,10 нд

75

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 432

0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

76

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 136

0,00 0,15 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 -0,09 -60,97% нд -0,09 нд

77

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 142

0,00 0,42 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 -0,16 -38,77% нд -0,16 нд

78

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 24 А кор 7

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

79

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 60 

лет Октября 10

0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

80

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 30 А кор 6

0,00 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

81

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 36 А кор 1

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

82

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 13 

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

83

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 465

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

84

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 457

0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

85

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Белоугольная 10

0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

86

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Белоугольная 12

0,00 0,18 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

87

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 448 а

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

88

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 15

0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

89

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 459 

0,00 0,12 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

90

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Ермолова 129

0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

91

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 333

0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

92

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

Попова 60

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд
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93

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 122 

0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

94

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 24 а кор 2

0,00 0,12 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

95

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 475

0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

96

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 467

0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

97

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 471

0,00 0,65 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,00 -0,21 -33,14% нд -0,21 нд

98

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 415

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

99

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Озерная 2 

0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

100

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная33А 

0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

101

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная 4

0,00 0,16 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,01 8,63% нд 0,01 нд

102

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная 57Б

0,00 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

103

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Садовый 4 

0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

104

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Садовый 8а

0,00 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,00 0,01 8,46% нд 0,01 нд

105

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Менделеева пер 1а

0,00 0,12 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 -0,08 -69,00% нд -0,08 нд

106

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 4

0,00 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

107

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Урицкого 8 

0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,01 4,14% нд 0,01 нд

108

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

60 лет Октября 2

0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

109

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

Ломоносова 2

0,00 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,00 0,01 9,10% нд 0,01 нд

110

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 421

0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

111

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, г. 

Ессентуки, Пятигорская 120

0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

112

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок,  г. Ессентуки, 

Кисловодская 24 А кор 6

0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

113

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Маркова 9 а

0,00 0,18 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,00 0,13 73,78% нд 0,13 нд

114

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок,  г. Ессентуки, 

Октябрьская 446 

0,00 0,15 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,15 105,49% нд 0,15 нд

115

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная 27 а

0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

116

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 435

0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

117

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Буачидзе 41 а

0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

118

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. 

Ленина 20 

0,00 0,14 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 -0,01 -9,83% нд -0,01 нд

119

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. 

Пушкина 11 а 

0,00 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,00 0,01 8,53% нд 0,01 нд

120

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. 

Интернациональная 46 

0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

121

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. 

Интернациональная 5

0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 -100,00% нд -0,19 нд
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122

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Комарова 4 а 

0,00 0,12 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,01 6,33% нд 0,01 нд

123

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Шоссейная 113

0,00 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

124

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Шоссейная 20

0,00 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,00 0,01 4,54% нд 0,01 нд

125

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Шоссейная 14

0,00 0,12 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,01 7,82% нд 0,01 нд

126

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Титова 14 

0,00 0,19 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 -0,03 -16,77% нд -0,03 нд

127

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Титова 8а

0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

128

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Пятигорская 158

0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

129

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Огородная 2 

0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

130

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Кисловодская 199

0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

131

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул.  Пушкина 122 А

0,00 0,16 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 -0,09 -58,51% нд -0,09 нд

132

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Кисловодская 36 А кор 2

0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

133

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Долина Роз 9 А 

0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

134

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Свердлова 46 

0,00 0,14 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 -0,01 -8,36% нд -0,01 нд

135

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Долина Роз 6 

0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

136

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

ул.Грибоедова, 36

0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

137

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Пятигорская 148

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

138

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул.  Капельная 2

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

139

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Буачидзе 4

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

140

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул.  Пушкина 100 

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00% нд 0,00 нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, ЦМО, в том 

числе:

141

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул.Маяковского, 25

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 2,45% нд 0,00 нд

142

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул. Ленина, 44

0,00 0,12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 -0,07 -54,72% нд -0,07 нд

143

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул. Крупской, 1А корп.Б

0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 40,50% нд 0,02 нд

144

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул.Пролетарская, 1г

0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 3,42% нд 0,00 нд

145

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, п. 

Иноземцево, 50 лет Октября, 9

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 2,44% нд 0,00 нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Городского 

участока, ЦМО, в том числе:

146

Монтаж ИСУЭ в МКД Городской 

участок, г. Георгиевск, ул. Макаренко 

2  

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 2,40% нд 0,00 нд

147
Монтаж ИСУЭ в МКД Городской 

участок, г. Георгиевск, ул. Лесная, 7
0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 40,50% нд 0,02 нд

148

Монтаж ИСУЭ в МКД Городской 

участок, г. Георгиевск, ул. Парковая, 1 

корп.1

0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 40,50% нд 0,02 нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевского участок, ЦМО, в том 

числе:

149

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевский участок, с. 

Краснокумское, ул. Кирова 37А  

0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 3,20% нд 0,00 нд
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150

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевский участок, 

Новоульяновский, Школьная 19

0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 -100,00% нд -0,12 нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорного 

участока, ЦМО, в том числе:

151

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Нежинский, ул. 

п.Нежинский, 3

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 72,53% нд 0,02 нд

152

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Нежинский, ул. 

п.Нежинский, 51

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

153
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. Новая, 3
0,00 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,02 73,07% нд 0,02 нд

154

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Первомайская, 12

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 72,53% нд 0,02 нд

155

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Первомайская, 5

0,00 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,11 288,73% нд 0,11 нд

156

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Первомайская, 8

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

157

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Пятигорская, 11

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

158

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Московская, 2

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

159

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Московская, 4

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

160

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 22

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 72,53% нд 0,02 нд

161

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 33

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 74,24% нд 0,02 нд

162
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, с. Этока, ул. Горького, 11
0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 72,53% нд 0,02 нд

163

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, ст. Боргустанская, ул. 

Буденного, 10

0,00 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,02 73,12% нд 0,02 нд

164

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, ст. Боргустанская, ул. 

Буденного, 5

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

165

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Московская, 1

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 72,53% нд 0,02 нд

166

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 13

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

167

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 14

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

168

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 15

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,02 72,53% нд 0,02 нд

169

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 16

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

170

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 19

0,00 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,02 72,14% нд 0,02 нд

171

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Школьная, 28

0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,02 71,78% нд 0,02 нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Курского 

участока, ЦМО, в том числе:

172

Монтаж ИСУЭ в МКД Курской 

участок, х. Дыдымкин, ул. Строителей, 

7

0,00 0,11 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,03 26,56% нд 0,03 нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Буденовского участока, СвМО, в том 

числе:

173

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Буденовский участок, г. Буденновск, 

ул. 850-летия Москвы, 24

0,00 0,12 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,03 26,31% нд 0,03 нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский 

участок, ЦМО, в том числе:

174

Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский 

участок, х. Восточный, ул. 

Октябрьская, 6

0,00 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,11 288,73% нд 0,11 нд

2.2 Прочее новое строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд 0 нд

Справочно: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд 0 нд

Оплата процентов за привлеченные 

кредитные ресурсы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% нд 0 нд



Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

план ** факт *** план факт план факт план факт план факт всего за 4 квартал всего за 4 квартал

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

Объем финансирования, млн.руб. без НДС

Всего 2021г. I кв.

Отклонение ***

млн. рублей %

в том числе за счет

Введено (оформлено актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

Освоено (закрыто актами выполнен-

ных работ),

млн. рублейОстаток 

стоимости

на начало

года *

Наименование объекта№ № II кв. III кв. IV кв. Причины отклонений

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного периода 

*



Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

(подпись)

"__"_____________2021 года
М.П.

иные объекты

ВСЕГО всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

мощ-

ность, МВт

тепловая энергия, 

Гкал/час

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

коли-

чество

и марка силовых транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, МВА

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

тип опор марка кабеля

протя-

жен-

ность, км

ВСЕГО 29,2 0,00 0,00 0,00 0,00 28,89 0,00 0,00 0,00 28,89 0,4 0,00 0,00 0,00 0,4 28,89 0,00 0,00 0,00 28,89 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1
Техническое перевооружение

и реконструкция
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3
Создание систем телемеханики

и связи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Установка устройств регулирования 

напряжения

и компенсации реактивной 

мощности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2 Новое строительство 29,2 0,00 0,00 0,00 28,5 28,89 0,00 0,00 0,00 28,89 0,4 0,00 0,00 0,00 0,4 28,89 0,00 0,00 0,00 28,89 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
29,2 0,00 0,00 0,00 28,5 28,89 0,00 0,00 0,00 28,89 0,4 0,00 0,00 0,00 0,4 28,89 0,00 0,00 0,00 28,89 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1
Win Server DC Core 2022 Sngl OLV 2 Lic 

NL AP Core License
0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2
Oracle Database Standard Edition 2 - 

Oracle 1-Click Ordening
4,29 0,00 0,00 0,00 4,29 4,26 0,00 0,00 0,00 4,26 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,04 4,26 0,00 0,00 0,00 4,26 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильненского 

участка СвМО, в том числе:

3
Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильненский 

участок, с. Птичье, ул. К.Маркса 4  
0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовского 

участка СвМО, в том числе:

4

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Советское Руно  ул. 

Квартальная, д.9

0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

5

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный  ул. Квартальная, 

д.3,  

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

6
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 10
0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

7
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 12
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

8
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 14
0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

9

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 14, 

корп 1

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

10
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Горлинка, ул. Южная, 11
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

11
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Советская, 11
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

12
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Советская, 13
0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

13

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 

1

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

14

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 

7

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

15

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 

8

0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

16

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. 

Первомайская, 1

0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

17

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Советское Руно, ул. 

Квартальная, 17

0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

18

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Советское Руно, ул. 

Квартальная, 19

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномысского участка СМО, в том 

числе:

19
Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский 

участок, г. Невинномысск, ул. Лазо, 1А
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

20

Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский 

участок, Стародворцовский, ул. Ленина, 

43  

0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

21

Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский 

участок, Невинномысск, ул. 

Пригородная, 3  

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

22

Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский 

участок, Невинномысск, ул. 

Водопроводная, 343  

0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

23

Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномыский 

участок, г. Невинномысск, ул. 

Водопроводная, д.335

0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодского участка ЦМО, в том 

числе:

24

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, с. Дунаевка, 

ул Дунаевка МТМ 1

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

25

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок,  с. 

Ульяновка, ул. Ленина, 56А

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

26

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, п. 

Новотерский,ул. Пионерская, д.11

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

27

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 

18

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

28

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 

20

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

29

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, п. 

Бородыновка, ул. Железнодорожная, 

11А

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

30

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, п. 

Загорский, Загорский, д. 4

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

31

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, с. 

Левокумка, ул. Мостовая, 53

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.
Технические характеристики созданных объектов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2021 года

№ №

Утверждаю                                                               

Генеральный директор  ПАО 

"Ставропольэнергосбыт"                                                                

А. Г. Дзиов

генерирующие объекты подстанции линии электропередачи
Наименование объекта * Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб. Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.
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Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.
Технические характеристики созданных объектов

№ №
генерирующие объекты подстанции линии электропередачи

Наименование объекта * Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб. Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.

Монтаж ИСУЭ в МКД Труновского 

участка СвМО, в том числе:

32
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, п. Кирова ул. Школьная д. 3
0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

33
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, п. Кирова ул. Школьная д. 12
0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

34
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, с. Донское пер. Степной д. 8
0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

35
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, с. Донское пер. Степной д. 6
0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, СвМО, в 

том числе:

36

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, с. 

Раздольное ул. Гагарина д. 30

0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

37

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 11

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

38

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 9

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Красногвардейского участка, СвМО, в 

том числе:

39

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Красногвардейский участок, с. 

Привольное, ул. Пролетарская 118

0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД участка 

Промзона, СМО, в том числе:

40

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, ул. Войтика, 

43

0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 0,43 0,00 0,00 0,00 0,43 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,43 0,00 0,00 0,00 0,43 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

41

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, 

ул.Дзержинского,2-А

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

42

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, 

ул.Ботанический 16А 

0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

43

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, ул. Мира, 

264А

1,53 0,00 0,00 0,00 1,53 1,56 0,00 0,00 0,00 1,56 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 1,56 0,00 0,00 0,00 1,56 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

44

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, Завокзальная 

33А корп.В

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

45
Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, ЛЕНИНА 410
0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

46

Дооборудование ИСУЭ в МКД участок 

Промзона, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

482В

0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27 0,00 0,00 0,00 0,27 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,27 0,00 0,00 0,00 0,27 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, СМО, в том числе:

47

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, г. Ставрополь, 

ул.Чехова, 37А

0,51 0,00 0,00 0,00 0,51 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

48

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, г. Ставрополь, 

пр.Врачебный,42

0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

49

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, г. Ставрополь, 

ул.Мира,283

0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьского участка, СМО, в том 

числе:

50

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьский участок, г. Ставрополь, 

ул.Горького,34

0,33 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

51

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьский участок, г. Ставрополь, ул. 

Орджоникидзе, 2а

0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

52

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьский участок, г. Ставрополь, 

ул.Орджоникидзе, 1а

0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленного участка, СМО, в том 

числе:

53

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленный участок, г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 63А

0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,26 0,00 0,00 0,00 0,26 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,26 0,00 0,00 0,00 0,26 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

54

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленный участок, г. Ставрополь, 

ДОВАТОРЦЕВ 37 корп.7

0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

55

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленный участок, г. Ставрополь, 

ул.  Перспективная, 101А

0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукского участка, ЦМО, в том 

числе:

56

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 481

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

57

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 449

0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

58

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 442

0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

59

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 195

0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

60

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 160

0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

61

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 456

0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

62

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 436

0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

63

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Новопятигорская 8

0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

64

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Шмидта 72  кор 1

0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

65

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Фридриха Энгельса 40 

0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

66

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Лермонтова 146  кор 3

0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

67

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Лермонтова 129

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

68

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Нагорная 25

0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

69

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 12

0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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70

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 11

0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

71

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 30 А кор 5

0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

72

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Ермолова 139

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

73

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 473

0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

74

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 423

0,26 0,00 0,00 0,00 0,26 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

75

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 432

0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

76

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 136

0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 -0,09 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

77

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 142

0,42 0,00 0,00 0,00 0,42 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 -0,16 0,00 0,00 0,00 -0,16 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

78

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 24 А кор 7

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

79

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 60 

лет Октября 10

0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

80

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 30 А кор 6

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

81

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 36 А кор 1

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

82

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 13 

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

83

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 465

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

84

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 457

0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

85

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Белоугольная 10

0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

86

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Белоугольная 12

0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

87

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 448 а

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

88

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 15

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

89

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 459 

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

90

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Ермолова 129

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

91

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 333

0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

92

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

Попова 60

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

93

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 122 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

94

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 24 а кор 2

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

95

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 475

0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

96

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 467

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

97

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 471

0,65 0,00 0,00 0,00 0,65 0,43 0,00 0,00 0,00 0,43 -0,21 0,00 0,00 0,00 -0,21 0,43 0,00 0,00 0,00 0,43 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

98

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 415

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

99

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Озерная 2 

0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

100

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная33А 

0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

101

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная 4

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

102

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная 57Б

0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

103

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Садовый 4 

0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

104

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Садовый 8а

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

105

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Менделеева пер 1а

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

106

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 4

0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

107

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Урицкого 8 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

108

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  60 

лет Октября 2

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

109

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

Ломоносова 2

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

110

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  г. 

Ессентуки, Октябрьская 421

0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

111

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, г. 

Ессентуки, Пятигорская 120

0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

112

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок,  г. Ессентуки, 

Кисловодская 24 А кор 6

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

113

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Маркова 9 а

0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,31 0,00 0,00 0,00 0,31 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,31 0,00 0,00 0,00 0,31 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

114

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок,  г. Ессентуки, 

Октябрьская 446 

0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

115

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная 27 а

0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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иные объекты

ВСЕГО всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

мощ-

ность, МВт

тепловая энергия, 

Гкал/час

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

коли-

чество

и марка силовых транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, МВА

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

тип опор марка кабеля

протя-

жен-

ность, км

Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.
Технические характеристики созданных объектов

№ №
генерирующие объекты подстанции линии электропередачи

Наименование объекта * Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб. Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.

116

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 435

0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

117

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Буачидзе 41 а

0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

118

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. 

Ленина 20 

0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

119

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. 

Пушкина 11 а 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

120

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. 

Интернациональная 46 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

121

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. 

Интернациональная 5

0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

122

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Комарова 4 а 

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

123

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Шоссейная 113

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

124

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Шоссейная 20

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

125

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Шоссейная 14

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

126

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Титова 14 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

127

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Титова 8а

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

128

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Пятигорская 158

0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

129

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Огородная 2 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

130

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская 199

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

131

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул.  

Пушкина 122 А

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 -0,09 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

132

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская 36 А кор 2

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

133

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Долина Роз 9 А 

0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

134

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Свердлова 46 

0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

135

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Долина Роз 6 

0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

136

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

ул.Грибоедова, 36

0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

137

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Пятигорская 148

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

138

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул.  

Капельная 2

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

139

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. 

Буачидзе 4

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

140

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул.  

Пушкина 100 

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, ЦМО, в том 

числе:

141

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул.Маяковского, 25

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

142

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул. Ленина, 44

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

143

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул. Крупской, 1А корп.Б

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

144

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул.Пролетарская, 1г

0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

145

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, п. 

Иноземцево, 50 лет Октября, 9

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Городского 

участока, ЦМО, в том числе:

146
Монтаж ИСУЭ в МКД Городской 

участок, г. Георгиевск, ул. Макаренко 2  
0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

147
Монтаж ИСУЭ в МКД Городской 

участок, г. Георгиевск, ул. Лесная, 7
0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

148

Монтаж ИСУЭ в МКД Городской 

участок, г. Георгиевск, ул. Парковая, 1 

корп.1

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевского участок, ЦМО, в том 

числе:

149

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевский участок, с. 

Краснокумское, ул. Кирова 37А  

0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

150

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевский участок, 

Новоульяновский, Школьная 19

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорного 

участока, ЦМО, в том числе:

151

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Нежинский, ул. 

п.Нежинский, 3

0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

152

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Нежинский, ул. 

п.Нежинский, 51

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

153
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. Новая, 3
0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

154

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Первомайская, 12

0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

155

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Первомайская, 5

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

156

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Первомайская, 8

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

157

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Пятигорская, 11

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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иные объекты

ВСЕГО всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и мате-

риалы

прочие

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

мощ-

ность, МВт

тепловая энергия, 

Гкал/час

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

коли-

чество

и марка силовых транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, МВА

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный срок 

службы, лет

тип опор марка кабеля

протя-

жен-

ность, км

Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.
Технические характеристики созданных объектов

№ №
генерирующие объекты подстанции линии электропередачи

Наименование объекта * Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб. Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.

158

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Московская, 2

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

159

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Московская, 4

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

160

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 22

0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

161

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 33

0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

162
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, с. Этока, ул. Горького, 11
0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

163

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, ст. Боргустанская, ул. 

Буденного, 10

0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

164

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, ст. Боргустанская, ул. 

Буденного, 5

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

165

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Московская, 1

0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

166

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 13

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

167

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 14

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

168

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 15

0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

169

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 16

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

170

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 19

0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

171

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. Школьная, 

28

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Курского 

участока, ЦМО, в том числе:

172
Монтаж ИСУЭ в МКД Курской участок, 

х. Дыдымкин, ул. Строителей, 7
0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Буденовского участока, СвМО, в том 

числе:

173

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Буденовский участок, г. Буденновск, ул. 

850-летия Москвы, 24

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский 

участок, ЦМО, в том числе:

174

Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский 

участок, х. Восточный, ул. Октябрьская, 

6

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.2 Прочее новое строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Оплата процентов

за привлеченные кредитные ресурсы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Справочно:



Приложение № 8 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

года

М.П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

(подпись)

" " 20 21

№ № Источник финансирования

Объем финансирования [2021 год].

Причины отклонений2021 год I кв. II кв. III кв. IV кв.

план * факт ** план факт план факт план факт план факт

1 Собственные средства 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции: 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в 

тарифе
29,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения 

(для электросетевых компаний)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения 

генерации
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения 

потребителей
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.1.4. Прочая прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.2. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.2.2. Прочая амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых 

лет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.3. Возврат НДС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.4. Прочие собственные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

1.5. Остаток собственных средств на начало года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2. Привлеченные средства, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.1. Кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.2. Облигационные займы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.3. Займы организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.4. Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.5. Средства внешних инвесторов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.6. Использование лизинга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

2.7. Прочие привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

ВСЕГО источников финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

для ОГК/ТГК, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд

ДПМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"  

А. Г. Дзиов

0,00 0,00 0,00 нд

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт"                       

за 4 квартал 2021 года, млн. рублей

нд

вне ДПМ



Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

года

М.П.

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2021 года

(подпись)

" " 20 21

№ п/п Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей

план * факт план * факт

МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА

10

МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2010 г. I кв. II кв. III кв. IV кв. 2010 г. I кв. II кв. III кв.

1 2 3 4 5 6

2010 г.IV кв. 2010 г. I кв. II кв.

2219

IV кв.

18

III кв.

16 177 8 9 11 12 13 15

Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"  А. 

Г. Дзиов

20 2114

Не предусмотрено

*



Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

год]

   Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"

 А. Г. Дзиов

года

М.П.

По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО 

"Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [ 12 месяцев 2021 года/ 2020

Утверждаю

(подпись)

" " 20 22

Наименование показателя

ПАО "Ставропольэнергосбыт"

на конец 4 квартала 2021 

года /за 2021 год, млн. 

руб.

на конец 2020 года/

за 2020 год, млн. руб.

1 2 3

Выручка 21 112,57 19 479,54 

Чистая прибыль 221,87 164,51 

Направления распределения чистой прибыли: 0,00 6,99 

дивиденды 15,28 6,99 

другое (расшифровать) 0,00 0,00 

EBITDA 393,51 354,61 

Дебиторская задолженность, в т.ч.: 1 697,85 1 895,68 

покупатели и заказчики 1 585,75 1 753,55 

авансы выданные 5,43 5,08 

Собственный капитал 1 058,40 793,50 

* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),

в т.ч.:
731,67 800,00 

кредиты 200,00 300,00 

облигационные займы 0,00 0,00 

займы организаций 500,00 500,00 

прочее 31,67 0,00 

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 226,03 300,52 

кредиты и займы* 226,03 300,52 

Кредиторская задолженность, в т.ч.: 1 530,64 1 801,07 

по строительству 0,00 0,00 

по ремонтам 0,00 0,00 

по поставкам топлива 0,00 0,00 

Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам 94,48 129,34 

Оценка обеспеченности инвестиционных программ

Всего потребность в финансировании инвестиционной 

программы
29,26 12,55 

Профинансировано на отчетную дату 29,63 12,61 

Обеспеченность источниками финансирования 101,27% 100,45%

0,00 0,00 

Дефицит финансирования -0,37 -0,06 

Оценка кредитного потенциала

Собственная оценка кредитного потенциала: 0,00 0,00 

Пояснения по расчету кредитного потенциала 0,00 0,00 

*

на 2010 г. 0,00 0,00 

на период 2010 - 2012 гг.



Приложение № 13 к Приказу Минэнерго Россииот от 24.03.2010 № 114

"__" 2021 года

М.П.

мощность,

МВт, МВА

выработка,

млн. кВт/ч

длина ВЛ,

км

год начала 

строи-

тельства

год ввода

в эксплуа-

тацию

утверж-

денная 

проектно-

сметная 

докумен-

тация

(+; -)

заключение 

Главгос-

экспертизы 

России

(+; -)

оформ-

ленный

в соот-

ветствии

с законода-

тельством 

землеотвод

(+; -)

разрешение

на строи-

тельство

(+; -)

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Создание систем 

противоаварийной и режимной 

автоматики нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3
Создание систем телемеханики

и связи нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Установка устройств 

регулирования напряжения и 

компенсации реактивной 

мощности нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2 Новое строительство
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1
Win Server DC Core 2022 Sngl OLV 2 

Lic NL AP Core License
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2
Oracle Database Standard Edition 2 - 

Oracle 1-Click Ordening
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Изобильненского участка СвМО, в 

том числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

3

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Изобильненский участок, с. Птичье, 

ул. К.Маркса 4  нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовского 

участка СвМО, в том числе:
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

4

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Советское Руно  ул. 

Квартальная, д.9 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

5

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный  ул. 

Квартальная, д.3,  нд нд нд нд нд нд нд нд нд

6
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 10
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

7
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 12
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

8
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 14
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

9

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Ленина, 14, 

корп 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

10
Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Горлинка, ул. Южная, 11
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

11

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Советская, 

11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

12

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Большевик, ул. Советская, 

13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2021 года

(подпись)

№

п/п

Утверждаю                                                               

Генеральный директор  ПАО 

"Ставропольэнергосбыт"                                                                

А. Г. Дзиов

Наименование направления/

проекта инвестиционной 

программы

Технические характеристики Сроки реализации проекта Наличие исходно-разрешительной документации
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мощность,

МВт, МВА

выработка,

млн. кВт/ч

длина ВЛ,

км

год начала 

строи-

тельства

год ввода

в эксплуа-

тацию

утверж-

денная 

проектно-

сметная 

докумен-

тация

(+; -)

заключение 

Главгос-

экспертизы 

России

(+; -)

оформ-

ленный

в соот-

ветствии

с законода-

тельством 

землеотвод

(+; -)

разрешение

на строи-

тельство

(+; -)

№

п/п

Наименование направления/

проекта инвестиционной 

программы

Технические характеристики Сроки реализации проекта Наличие исходно-разрешительной документации

13

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

14

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 7 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

15

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. 

Квартальная, 8 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

16

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Красочный, ул. 

Первомайская, 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

17

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Советское Руно, ул. 

Квартальная, 17 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

18

Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский 

участок, п. Советское Руно, ул. 

Квартальная, 19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномысского участка СМО, в 

том числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

19

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномысский участок, г. 

Невинномысск, ул. Лазо, 1А нд нд нд нд нд нд нд нд нд

20

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномыский участок, 

Стародворцовский, ул. Ленина, 43  нд нд нд нд нд нд нд нд нд

21

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномыский участок, 

Невинномысск, ул. Пригородная, 3  нд нд нд нд нд нд нд нд нд

22

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномыский участок, 

Невинномысск, ул. Водопроводная, 

343  
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

23

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Невинномыский участок, г. 

Невинномысск, ул. Водопроводная, 

д.335
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодского участка ЦМО, в 

том числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

24

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, с. 

Дунаевка, ул Дунаевка МТМ 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

25

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок,  с. 

Ульяновка, ул. Ленина, 56А нд нд нд нд нд нд нд нд нд

26

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, п. 

Новотерский,ул. Пионерская, д.11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

27

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. 

Евдокимовская, 18
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

28

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, г. 

Минеральные Воды, ул. 

Евдокимовская, 20
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

29

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, п. 

Бородыновка, ул. Железнодорожная, 

11А
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

30

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, п. 

Загорский, Загорский, д. 4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

31

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Минераловодский участок, с. 

Левокумка, ул. Мостовая, 53 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Труновского 

участка СвМО, в том числе:
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

32
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, п. Кирова ул. Школьная д. 3
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

33
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, п. Кирова ул. Школьная д. 12
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

34
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, с. Донское пер. Степной д. 8
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

35
Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский 

участок, с. Донское пер. Степной д. 6
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, СвМО, 

в том числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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36

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, с. 

Раздольное ул. Гагарина д. 30 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

37

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

38

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Новоалександровский участок, п. 

Темижбекский ул. Южная д. 9 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Красногвардейского участка, СвМО, в 

том числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

39

Монтаж ИСУЭ в МКД 

Красногвардейский участок, с. 

Привольное, ул. Пролетарская 118 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

участка Промзона, СМО, в том числе:
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

40

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

участок Промзона, г. Ставрополь, ул. 

Войтика, 43 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

41

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

участок Промзона, г. Ставрополь, 

ул.Дзержинского,2-А нд нд нд нд нд нд нд нд нд

42

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

участок Промзона, г. Ставрополь, 

ул.Ботанический 16А нд нд нд нд нд нд нд нд нд

43

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

участок Промзона, г. Ставрополь, ул. 

Мира, 264А нд нд нд нд нд нд нд нд нд

44

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

участок Промзона, г. Ставрополь, 

Завокзальная 33А корп.В нд нд нд нд нд нд нд нд нд

45

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

участок Промзона, г. Ставрополь, 

ЛЕНИНА 410 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

46

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

участок Промзона, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 482В нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, СМО, в том 

числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

47

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, г. Ставрополь, 

ул.Чехова, 37А нд нд нд нд нд нд нд нд нд

48

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, г. Ставрополь, 

пр.Врачебный,42 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

49

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ленинский участок, г. Ставрополь, 

ул.Мира,283 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьского участка, СМО, в том 

числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

50

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьский участок, г. Ставрополь, 

ул.Горького,34 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

51

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьский участок, г. Ставрополь, 

ул. Орджоникидзе, 2а нд нд нд нд нд нд нд нд нд

52

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Октябрьский участок, г. Ставрополь, 

ул.Орджоникидзе, 1а нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленного участка, СМО, в том 

числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

53

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ул. Пирогова, 63А нд нд нд нд нд нд нд нд нд

54

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ДОВАТОРЦЕВ 37 корп.7 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

55

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Промышленный участок, г. 

Ставрополь, ул.  Перспективная, 101А нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукского участка, ЦМО, в том 

числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

56

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 481 нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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57

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 449 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

58

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 442 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

59

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 195 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

60

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 160 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

61

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 456 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

62

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 436 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

63

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Новопятигорская 8 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

64

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Шмидта 72  кор 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

65

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Фридриха Энгельса 40 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

66

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Лермонтова 146  кор 3 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

67

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Лермонтова 129 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

68

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Нагорная 25 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

69

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

70

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

71

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 30 А кор 5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

72

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Ермолова 139 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

73

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 473 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

74

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 423 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

75

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 432 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

76

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 136 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

77

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 142 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

78

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 24 А кор 7 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

79

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

60 лет Октября 10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

80

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 30 А кор 6 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

81

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 36 А кор 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

82

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

83

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 465 нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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84

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 457 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

85

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Белоугольная 10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

86

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Белоугольная 12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

87

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 448 а нд нд нд нд нд нд нд нд нд

88

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

89

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 459 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

90

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Ермолова 129 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

91

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 333 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

92

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

Попова 60 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

93

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Пятигорская 122 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

94

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Кисловодская 24 а кор 2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

95

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 475 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

96

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 467 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

97

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 471 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

98

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 415 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

99

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Озерная 2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

100

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная33А нд нд нд нд нд нд нд нд нд

101

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная 4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

102

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная 57Б нд нд нд нд нд нд нд нд нд

103

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Садовый 4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

104

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Садовый 8а нд нд нд нд нд нд нд нд нд

105

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Менделеева пер 1а нд нд нд нд нд нд нд нд нд

106

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Долина Роз 4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

107

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Урицкого 8 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

108

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

60 лет Октября 2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

109

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

Ломоносова 2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

110

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

г. Ессентуки, Октябрьская 421 нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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111

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, г. 

Ессентуки, Пятигорская 120 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

112

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок,  г. Ессентуки, 

Кисловодская 24 А кор 6 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

113

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Маркова 9 а нд нд нд нд нд нд нд нд нд

114

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок,  г. Ессентуки, 

Октябрьская 446 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

115

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Вокзальная 27 а нд нд нд нд нд нд нд нд нд

116

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Октябрьская 435 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

117

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

Буачидзе 41 а нд нд нд нд нд нд нд нд нд

118

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, 

ул. Ленина 20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

119

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, 

ул. Пушкина 11 а нд нд нд нд нд нд нд нд нд

120

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, 

ул. Интернациональная 46 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

121

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г.Ессентуки, 

ул. Интернациональная 5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

122

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Комарова 4 а нд нд нд нд нд нд нд нд нд

123

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Шоссейная 113 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

124

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Шоссейная 20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

125

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Шоссейная 14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

126

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Титова 14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

127

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Титова 8а нд нд нд нд нд нд нд нд нд

128

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Пятигорская 158 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

129

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Огородная 2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

130

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Кисловодская 199 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

131

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул.  Пушкина 122 А нд нд нд нд нд нд нд нд нд

132

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Кисловодская 36 А кор 2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

133

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Долина Роз 9 А нд нд нд нд нд нд нд нд нд

134

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Свердлова 46 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

135

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Долина Роз 6 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

136

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки,  

ул.Грибоедова, 36 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

137

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Пятигорская 148 нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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138

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул.  Капельная 2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

139

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул. Буачидзе 4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

140

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Ессентукский участок, г. Ессентуки, 

ул.  Пушкина 100 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, ЦМО, в том 

числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

141

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул.Маяковского, 25 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

142

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, г. 

Железноводск, ул. Ленина, 44 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

143

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул. Крупской, 1А корп.Б нд нд нд нд нд нд нд нд нд

144

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, п. 

Иноземцево, ул.Пролетарская, 1г нд нд нд нд нд нд нд нд нд

145

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Железноводский участок, п. 

Иноземцево, 50 лет Октября, 9 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Городского 

участока, ЦМО, в том числе:
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

146

Монтаж ИСУЭ в МКД Городской 

участок, г. Георгиевск, ул. Макаренко 

2  нд нд нд нд нд нд нд нд нд

147
Монтаж ИСУЭ в МКД Городской 

участок, г. Георгиевск, ул. Лесная, 7
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

148

Монтаж ИСУЭ в МКД Городской 

участок, г. Георгиевск, ул. Парковая, 1 

корп.1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевского участок, ЦМО, в том 

числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

149

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевский участок, с. 

Краснокумское, ул. Кирова 37А  нд нд нд нд нд нд нд нд нд

150

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Георгиевский участок, 

Новоульяновский, Школьная 19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорного 

участока, ЦМО, в том числе:
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

151

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Нежинский, ул. 

п.Нежинский, 3 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

152

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Нежинский, ул. 

п.Нежинский, 51 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

153
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. Новая, 3
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

154

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Первомайская, 12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

155

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Первомайская, 5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

156

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Первомайская, 8 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

157

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Пятигорский, ул. 

Пятигорская, 11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

158

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Московская, 2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

159

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Московская, 4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

160

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 22 нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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161

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 33 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

162
Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, с. Этока, ул. Горького, 11
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

163

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, ст. Боргустанская, ул. 

Буденного, 10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

164

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, ст. Боргустанская, ул. 

Буденного, 5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

165

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Московская, 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

166

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

167

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

168

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

169

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

170

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Спортивная, 19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

171

Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный 

участок, п. Ясная Поляна, ул. 

Школьная, 28 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Курского 

участока, ЦМО, в том числе:
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

172

Монтаж ИСУЭ в МКД Курской 

участок, х. Дыдымкин, ул. 

Строителей, 7 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Буденовского участока, СвМО, в том 

числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

173

Дооборудование ИСУЭ в МКД 

Буденовский участок, г. Буденновск, 

ул. 850-летия Москвы, 24 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский 

участок, ЦМО, в том числе:
нд нд нд нд нд нд нд нд нд

174

Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский 

участок, х. Восточный, ул. 

Октябрьская, 6 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.2 Прочее новое строительство нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Справочно: нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Оплата процентов за 

привлеченные кредитные ресурсы нд нд нд нд нд нд нд нд нд


